
Yigisimacaalta Memoria de fa Bileecldn fIScal

DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE ANTOFAGASTA, CORRESPOND IEN-
1'E AL MES DE DICIEMBRE DE 1923.

La presente Memoria corresponde al mes de Diciembre; perc contiene resii

menes de las labores del afio 1923 y div..rsos estados compasativos con los ll:fios

InO, 1921 y 1922.

Los trabajos se han desarrollado durante e1 ano en forma rouy satistacteria.

Si se compara (0 heche en 1923 con 10 de los anos anteriores, puede observarse que

las obras han experimentado gran impulse,
Durante el presente afio se han obtenido en todas las faenas los rendimien

tos rnaximos alcanzados hasta 1'1 fecha.

Da idea de la actividad del afio el Cuadro N.· 1 que sigue, que se refiere a las

sumas pagadas a fa Empresa por obra hecha y en que se anotan los porcentajes
comparados con el valor del contrato y su plazo de ejecucion,

CUADRO N.· 1.

Moneda de 18 d 100% Plazo de 6 aries desde
CONTRATO

s 22 689 301.� 5. U. !.H8
�--

ESTADO DE PAGO:

N.· 2 4 afios tres meses
31. XII. 922. $ 1 129 164.20 4.98 7ZZ%

N.· 9 5 afios tres. meses

31. XII. 923 $ 13 4301)92.08 28.34 88.88%

TRABAJO DEL Af;tO 923 $ 5 301 427.88 23.36 16,68%
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En el trabajo de cantera se ha observado bastante actividad durante €1 presen

te ana, como 10 demuestra el Cuadro N.« 2, donde se puede observar que en el afio

l��, se redujo a menos de 4% el material que no se aprovecha en las obras,

PRODUCCION DE CANTERA

ITADRO N.O 2.

1.11. CATEGOilA 2.1> CATEGORtlt. 3. a CATEGQRIA DESMONTES TOTALE50

.-\NO -�
.

��-----

Tonelaje % Tonelaje % Tonelaje % Tonelaje % Tonelaje
�----- - �

1920 9 142 7.2ll 15 816 12.50 2408 19(:, 98603 78.21 12" 969

1921 25998 s.ss 94764 2O.H 1695E 3.61 532 265 .70.6! 469 983

1922 16 786 4.21 . 32 920 826 169 638 42.5li 179 307 44.98 398 656

1923 24 365 4.06 76 316 12.71 476 357 79.31 23 582 3.93 600 620

-- --- I---->--- _-_---

192I)..J 76291 4.78 219 821 I3.78 665 359 41.11 633 7&1 39.71 ) 595 228

En el curso del ano 1923 se ha heche el'38% del total de trabaio realizado en

canters durante cuatro afios y el 60% del total uti! para Ia obra ejecutada en el mis

rno plazo.
En el grafico Anexo a esta Memoria signado con el N. 0 1 se puede apreciar la

faena de cantera y otras informaciones relativas a rendimientos comparados con el
rnes de Diciembre de 1922, que tenia el record de producci6n mensual hasta el pre

sente a$.o.

EJ trabajo marftimo de la escollera del Molo se aneta en el grafico Anexo N.> 2

de esta Memoria. En �l se indica e1 tonelaje total colocado cada mes v otras infer

maciones relativas a rendimientos de las faenas.

E$ interesante comparar el rendimicnto mensual medic del afio, que alcanz6

a 155,5 toneladas par. bora, OOn e1 rendimiento mensual maximo alcanzado en el

ano anterior, en Diciembre de 1922, que Iue de 154,3 toneladas por hora.

En el curso del afio se han solucionado diversas dificultades surgidas de la apli
caci6n del contrato y de la naturaleza de las obras.
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Por convenio de 14 de Julio, sancionado por el Supremo Cobiemo mediante el

decreto N. o- 1986 de 15 de Octubre de 1923 se acepto la modificacion del trazado del

Mo!o en el vertice io,mMo entre �l 2." Y 3.". trow, sustituye..OOIo ponma·cun-a
de 150 metros de radio. Esta modificacion produjo una economia de 16.10 m. de Ion

gitud de Molo, EI escaso porcentaie en cantera de piedra de primera categona de

peso r.uperior a 1 SOD K. indujo a la Empresa a solicitar el empleo de material de

menor peso bajandose el limite a 1 000 K. y mezclandola todavia en proporcion
de 40% con 60% de categoria en la plataforma en asiento de los bloques, Estas mo

dificaciones significaron tambien economia en el valor de la obra. Aparte de estas

modificaciones, que son las mas importantes, se adoptaron otras, relativas al rsfuer-

20 de la escollera del Molo y del muro de bloques del II y III trozo, y con todo pudo
alcanzarse una economia de $ 532 033 de 18 d. que se han destinado a Iormar terre

nos quitandolos al mar.

En los graficos Nos. 3 y 4 se anotan los avances del Molo de bloqnes, y en el

N." 1> el avaace general de la obra.
En eJ mes de Diciembre se trabaj6 durante 24 dias, con faena de 11 horas diarias,

La actividad se mantuvo como en el mes anterior, a pesar de los numsrosos

dias festivos.

EI cuadro N." 3 anota el rendimiento de Cantera habido durante e1 meso

CANTERAS

kEND!M!ENTOS MENSUALES

TONEl.AJE FAEN.,\.
MES ---�

Parcial Trimestral
-- � -------

1923
Tercer Trimestre... ",., . 114105 9 horas
Octubre . 61509 ...... 1l horas
Noviembre .... ... 58 342 . .... 11 horas
Diciembre .... 55 283 175134

E1 Cuadro N.· 4 anota la distribucion del tonelaje extraido durante el mes

de Diciembre.
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CCAPRO N.O 4. DISTRIBUCION DEL TONELAJE

I>lClEMImE

Hasta el TOTALES

MATERIALES 30. XI. 923 Tonelaje I %
'-

J Categoria ...... ., . 72975.6 3 3�5.2 6 76291
II Categoria ....... .. 212219 7602 13.75 219821

- -

III Categoria ... .. , .. 40396 73.07
B<;>IOn')S p)ehancar .... 621847.\ 2461.8 4.46 665359.5

Id.pidesplazadores ... 654 1.18
-_ ---- -

Desmontes • • • - - • • • • 1 632902.! 803 1.45 633 756.8

Escombros' ... ... - .... 50.9 0.09
-- �

TOTALES ..... . -'" 1 539945 5t28S 100% 1595228

MOLO

Faena t�rTest1e.-se prosigue el trabajo con actividad, ob�niendose perfec
:::oamiento gradual en la faena submarina de nivelacion de 1a cama de asiento de

-=-; bloques y en la colocacion misma de estos.

El avance mensual del Molo de bloques lie puede apreciar en el Grafico N.O 3.

En el mes pasado el Molo de bloques, ala cota + 3.50 sobre la baja mar (C. C. P.)

-;;50 basta el perfil a 284,73 m. del origen, EJ 31 de Diciembre llego basta 306.85 m.,

: sea, tuvo ua avance de 22.12 m.

Se trabajO durante 22 dias en la colocacion de bloques, periodo en que se colo

zaron 130, contra 106 colocados en el mes anterior.

El total de bloques colocados, en deposito y fuera del perfil hasta la fecba, al

�'a a 675.
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CUADRO N.· 5. FAENA MAR.ITIMA

a) Enrocaaos de 3." Catcgoria

DISTRIBUClON OBS.
MES Gangules Toneladas

II Trezo IU Trow
-�-----_.__ ---�--- �-

Hasta 30. XII. 923 .. 281$ 524371.5 21 144 503227.5
En Diciembre .' 206 40080.3 40080.3

�'_-- -- --_

Hasta 31. XII. 923 .. 3024 564 451.8 21144 643307.8
Basta 31. XJI. 922 .. 736 136310.8 21144 115166.8

- -�-----�

En el afio 1923 .... 2288 428 141.0 . .. 428141.0
., ..

,

b) Enrocados de 2.' Categoria

mSTRIBUC!'ON
MES Ganguiles Toneladas OBS.

II'rrozo 'In Trozo
---.---- , �

Basta 30. xr. 923 . 59& 59 914.8 39$25.3 .20589.$
En Diciembre 82 7180.1 2439.6 4740.5 40 gang.

,

mixto con

1.•
�-- .. -

Hasta 31. XII. 923 . 672 67094.9 41764.9 25330.0
Hasta 31. XII. 922 ; .... . ...

. ...

'-

En el ano 1923 ... , 672 67094.9 41764.9 _ 25330.0
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c) Enrocados de 3.· Categoria

..

DISTRIBUCION
MES Ganguiles Toneladas - OBS.

!I Trozo III Trozo
�

Hasta 30. XI. 923 . ... . 7306.2 7306.2 .. ', .

En Diceembre •...
'

.... 1769 1674.9 94.1 En40�ang
mixtos

9075.21
-

Hasta 31. XII. 923 .. .... 8981.1 94.1

Se ha movilizado un total de 295 ganguiles, con un trasporte de 49 029.4 tone
:.odas en el presente meso

El trabajo submarino de enrocados de III Categorfa se terminara a mediados
::d afio proximo, como se puede ver en, el gci.fico N. 0 5 Y en esa jecha se empezaran
:00 rellenos en terraplen, conforme al cenvenio aprobado por decreto N.· 1986,
::c 13 de Octubre proximo pasado.

CANCHAS DE BLoQUES

Se han fabricado en el mes 30 bloques de concreto A y 64 del B, 0 sea, un total
::e 94 bloques en el mes, que, unidos a los fabricados anteriormente dan un total de
1633.

De este total hay colocades en ohm 601 bIQqnes, 74 en de}l6sito por cuenta 'de
:a Empresa, 10 que hace un total de bloques salidos de la cancha de 675, quedan
::" en ella 958.

En el Cuadro N. 0 6 se anotan datos de fabricacion en el mes de Diciembre
! en el ano,
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C1JADRO N.' 6. fABRICACION DE BLoQUES

Clare A.................. .. 44� 3C 475 34 439) . . l.4S
(-350 K.cem. por mS. de arena)

.... 307

Clase B.. .. . . . . . , . . . . . . . . . 1094 64 1158 324 834 2.72
(500 Klcem, por mS. de arena)

-- �- �
,

Totales: 15S9 94 1633 35S 1273 307 4.115

POZO DE ARENA

Se movilizaron 2 794 m3. de cerro, que dieron 939 m3. de arena que fUe:tlm

trasportados por el andarivel a Ja cancha ell 46 horns.

Se chancaron 2 482 toneladas de piedras en 74 horas

CEMl'NTO

Durante el mes se aceptaron dos partidas de cemento White Brothers con un

total de 1 720 barriles,
El movimiento de cemento se aneta en et Cuadro N.' 1.

CUADRO N.' 7. BOPEGA DE CEMENTO

BARI{I�$ ACEPTADOS GASTADO
--- .......--..-....�----

MARCA

- -_ � �-- __ ._ �--

Rhinoceros ... 11 839 ... , 11 '839 216 2 480 9 143 9143 ... 9143 . ...

O. K.......... 9409 .... 9409 5 40 9364 9364 ... 9364 . .. ,

�J6n ........ 17000 •• o. 17 00.' 141 4891 n 959 II 9W U 959 . ."

'White B...... 9 7£: .... 1l 4� 4{ Ill! 11258 873' 2288 11 022 236

� �-- �

roTALES .... 43 014 F20 49 734 40S 7202 41724 39 200 2288 41 488 236
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J\eGIDENl'ES DEL 'i"AABAJO

CCIDRO N.· 8. ACCIDllNTES DEL TRAIlAJO DURANTE 1923

MRS o'aA'\I'ES LEVES CONTUSOS TOTAL OBREl{{)S

Enero., ..... " .... 3 26 29 58 560
Febrero .... , , .. ... 3 27 29 59 523
Marzo ...... , , ..... 3 25 29 57 505
Abril. .. , ......... 3 15 34 52 475

Mayo ............ 2 18 32 52 527

Junia .. , .......... 2 17 36 55 475
Julio .............. 5 14 37 56 497

Agosto . -,.' ......... 1 5 39 45 469
Septiembre ........ 0 15 29 44 477

Octubrs .. · .. ·· .... 1 14 39 54 495
Xoviembre ......... 4 14 32 50 470
Diciembre ......... 4 9 36 49 451

Termine medio men-

sual: 2,5 16,5 33,4 52,4 494

Este !l<unero medio de heridos mensuales distribuidos entre 4,94 trabajadores
L mes, da los siguientes porcentaies de accidentes del trabajo:

GraH$ (t,!>; Leee: /J,tt; Contuso« 6,7; .Ileso« 89,9.

p!l:RSONAL DE LA tl!RECCION

No ha habido cambios durante el afio en el personal superior. Se han retiradc

L;,"UIlOS inspectores por obtener mejor rentabilidad en la industria privada y bal1

::::: J reemplazados.
Actualmente el personal se haya distribuldo como sigue:
Director Fiscal.-El suscrito..
Faena del Molo.-Ingeniero D. ArmandO Gaete con tres inspectores y un buso,

Concha de bibques.-Ingeruero D. 'Alejandro Coo, con cuatro inspectores,
C"nt�f4S.-lnspector lete O. Fernando Lillo, con seis inspe(:Wres.
Seerelarib.-D. Ricardo Escobar Wicks.

Un alarife y un portero.
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1)$ LAS omw>

Q)uIQ $I) establwe en la pr$IIDte MenlQria. m ohrall a� r()gulan::o=�
<Ie modO' que �ran I!StHnarse en el Gr�N.· u eon �a apttlllitnlaci6n las :::c

rerentes fecllas.tee thmino at las partes de que se �e:
El pt�r trozo del �-Ol<i\s. de 243 m, se term!n6 en S¢ptlem1:>re til=:

»:I segundo trozo de 318,40 m, se encuentra eemo !ligule:
EurocadO$ & In Categorla, <)(1 tenmnQ � colecar en JuniO;
£nrocadoa de .II Oltegorla, $I) terminar� en E:neto 1924;
£!If<<aOOli de I CGt4orUl. $I) termlnadi en Mayo 1974:

� de:! Mota. $I) tetminllra en Septiempre :t924; ftlcl!a � que el Me:':

aka�r* UtUI I.oog!tud tetminada de S61.40 m,

El tel'C€t troeo, de 890,4$ m, se encuentra �om<.> sigue:
.Enro<:a<los de HI Ca�, tenninatfl en runic 1924;
Enrecadoa de II Categoria, tennbtari en Pebrero 1�;
Enroc;tdos de I � �� en Mayo I926;
B!� dri Molo, tMninatii en Mmw 19�; fecha en que el MOIQ hatlr! al

canzado una: 1¢nWtud tetal de 1 451.88 metros,

Antofagastll, 29 de Eneto de 1924.-(ido.)---AtJRSUO N�z M�, Oi

nct� Fiscal.
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